



Plus de 35 ans d'expérience de formation
des cadres dans 21 pays



SEMINAIRE INTERNATIONAL

DES AVANTAGES EXCEPTIONNELS OFFERTS

PLANIFICATION DE PROJETS, EXÉCUTION ET RAPPORTS D'ÉTAPES

(AVEC CERTIFICATION CANADIENNE - 6 JOURS)



(Paris - France)



Lundi 26 août au samedi 31 août 2024

Les objectifs de cette formation visent à :

- Renforcer les connaissances des participants au niveau des techniques de la planification et du suivi de projets
- Connaître les étapes du lancement, de la conception et de la planification des projets
- Anticiper et analyser les risques
- Maîtriser les méthodes avancées de gestion de projets informatisée
- Comprendre le processus de gestion de l'Information dans les projets (système d'aide à la décision (SIAD - SAD).
- Savoir analyser les écarts au niveau des échéanciers et du budget initial alloué
- Concevoir et rédiger des rapports d'étapes
- Se familiariser avec le suivi des projets par indicateurs et par résultats
- Apprendre la méthode de la Valeur gagnée des projets
- Comprendre les fondamentaux des aspects humains en gestion de projets.

L'objectif ultime sera l'acquisition de connaissances sur la planification moderne des projets avec support informatique, l'analyse des risques, la gestion de l'information et le suivi opérationnel (calcul des activités critiques, analyse des retards, rattrapage des retards au moindre coût, accélération des durées des activités). Il visera aussi le contrôle intégré des composantes (taux d'exécution, rations coûts, tendance budgétaire), les affectations des ressources et leur nivellement, et enfin la production des rapports de suivi avec l'utilisation renforcée de logiciels.

Contenu de la formation

Les fondements de la gestion de projets

- Le projet et ses interfaces
- La gestion de l'information dans les projets et ses 4 axes principaux
- Le gestionnaire de projets, ses défis et ses rôles
- Les phases des projets et les enjeux des étapes
- Les parties prenantes des projets : identification et évaluation de leurs impacts
- Le cas des acteurs hostiles au projet
- La gestion des risques : matrice et calcul de criticité.

Planification structurelle des projets (Top down – Bottom up)

- La décomposition des lots de travail (SLT, WBS) et ses défis
- Les erreurs de décomposition des projets
- La Chartes de responsabilité des projets
- Décomposer un projet jusqu'à quel niveau de détail ?
- Exemples concrets.

Planification opérationnelle des projets

- Les réseaux PERT et CPM : Pourquoi faire ?
- La gestion intégrée des coûts, du temps et de la qualité
- La prévision des durées, des coûts et des ressources
- L'analyse par étape des retards enregistrés (phase d'exécution)
- Quand faire des accélérations en cas de retard ?
- Les affectations et audits des ressources, le nivellement des ressources
- La production de rapports d'étapes informatisés avec le logiciel Ms Project.

Suivi de projets par indicateurs et résultats

- Suivi ou évaluation de projets ?
- Le suivi des projets par famille d'indicateurs et par composante
- Le système de suivi des projets avec un tableau de bord
- Les principaux facteurs de succès des projets et leur mesure
- Le succès des projets ?

Suivi budgétaire de projets

- La gestion des dépassements budgétaires et des taux d'exécution bas
- La Valeur acquise des projets ou "Earned value"
- Les ratios CBTR, CBTE, CRTR, IPP, IPC
- La production des rapports de suivi budgétaire.

Les aspects humains en gestion de projets

- La gestion des équipes de projets
- La communication et le gestionnaire de projets
- Test sur les habiletés de communication.

Méthode pédagogique

- S'oriente vers la résolution de cas pratiques, les simulations et les débats (les après-midi sont voués à des travaux pratiques et à des exercices avec le logiciel Ms Projet);
- Invite les participants à effectuer durant les ateliers de travail une planification informatisée de projets pratiques;
- Encourage les échanges entre les participants
- Projections de vidéos et analyses de cas pratiques.

Public visé

- Coordonnateurs de projets, chargés de projets et leurs adjoints, responsables de suivi des projets;
- Directeur généraux, directeurs des affaires administratives et financières, directeurs des études et de la planification, DPP, RAF, conseillers techniques;
- Ingénieurs, architectes, médecins, cadres dans les ministères et organismes privés ayant des liens avec les cellules de gestion des projets et de programmes;
- Gestionnaires dans les banques, les PME, Associations professionnelles et ONG
- Consultants et professionnels dont les responsabilités quotidiennes exigent une administration rigoureuse de projets agricoles, environnementaux, sociaux, santé publique, éducation, TP, etc.

Durée : 6 jours intensifs en présentiel.

Dates : Lundi 26 août au samedi 31 août 2024. Ouverture officielle à (9H AM)

Lieu : Paris : SPACES, La Défense, 1-7 cours Valmy, Puteaux 92800.

A 2 minutes de l'Arche de la Défense.

Tél. +33 1 89 53 25 25

Langue : Français.

Modalités de paiement : Par virement bancaire au plus tard 2 semaines avant le début de la formation sur le compte MDS au Canada (voir facture et attestation d'inscription de MDS) ou exceptionnellement

(avec accord écrit de MDS et preuve officielle de prise en charge) par paiement sur place en Euros à Paris au plus tard le 25 août sur RDV avec l'équipe MDS.

Logement : Une liste d'hôtels au centre-ville de Paris et à proximité du lieu de la formation sera transmise aux inscrits (qui sont confirmés) à la fin du mois de juin.

Il n'y a pas d'accueil à l'aéroport à votre arrivée. Un numéro de contact local sera communiqué à ceux qui auront confirmé leur arrivée effective à Paris.


Prix du séminaire MDS à Paris : 3 600 Euros.

Formalités de visa : Les personnes inscrites à nos séminaires de Paris doivent elles-mêmes faire leur demande de visa. Il est recommandé de contacter l'ambassade de France le plus tôt possible (ou un Consultant) pour recueillir toutes les informations à ce sujet.

Les conditions d'entrée en France varient selon les pays d'origine et la nationalité du voyageur.

AVANTAGES EXCEPTIONNELS OFFERTS PAR MDS A PARIS :

Le montant de 3 600 Euros comprend les frais d'inscription, le matériel (cartable MDS), les pauses café, les déjeuners lors des 6 journées de formation, UNE TABLETTE TACTILE, le droit à un livre de management, le droit au Certificat Canadien de Formation MDS qui porte la mention "Agréé par l'État au Canada".



Pour s'inscrire à Paris :

Inscriptions en ligne sur notre site www.groupemds.com à la Section S'inscrire. Choisissez la session d'août à Paris et remplissez le formulaire.

Vous recevrez sur votre adresse Email votre attestation d'inscription, votre facture proforma, et ce, dans les 3 minutes qui suivent votre enregistrement en ligne. Pour toute autre information, contactez-nous par mail à mds@videotron.ca. Tél : (001514) 735-5812, Téléc.: (001514) 735-2092 ; Site officiel: www.groupemds.com

L'équipe MDS sera présente à Paris dès le samedi 24 août 2024, soit 48 heures avant le début du séminaire. Il sera possible de la rencontrer sur RDV pour finaliser les derniers dossiers le dimanche 25 août entre 14h et 18h.

**DES CERTIFICATS CANADIENS DE FORMATION AVEC LA MENTION
"AGRÉÉS PAR L'ÉTAT AU CANADA"
SERONT REMIS AUX PARTICIPANTS PAR MDS A LA FIN DES
FORMATIONS.**

**L'ÉQUIPE MDS A PUBLIÉ 82 LIVRES EN SCIENCES
DE LA GESTION (EN 7 LANGUES)**

GROUPE CANADIEN MDS
Plus de 35 ans de formation à travers le monde

Marchés publics Gestion par résultats Finances publiques Gestion de projets

MONTRÉAL
DUBAÏ
PARIS
BARCELONE
RABAT
COTONOU
DAKAR
ABIDJAN
OUAGADOUGOU

PROGRAMME
DE FORMATION

- Séminaires et certifications
- Assistance technique
- Systèmes en gestion de projets

2024

www.groupemds.com

www.groupemds.com